

وزارة التعليم
Ministry of Education

الخطة التشغيلية التنفيذية

إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري

د. سوسن بنت علي الغامدي

اليوم – الشهر - السنة

المقدمة



انطلاقًا من أهمية التقويم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع مستوى نواتج التعلم، تضطلع إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري بدور محوري في الإشراف على عمليات التقويم والاختبارات، ومتابعة جودة تطبيقها، وتحليل نتائجها ومؤشراتها، بما يسهم في تشخيص واقع الأداء وتحديد فرص التحسين ودعم اتخاذ القرار.

وقد أُعدت هذه الخطة التنفيذية لتنظيم أعمال الإدارة وتحديد مهامها وإجراءات تنفيذها والجهات ذات العلاقة ومؤشرات قياس أدائها، بما يضمن تكامل الجهود، ورفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز المتابعة والتحسين المستمر، وتحقيق مستهدفات إدارة التعليم.

الرؤية	الريادة في تقويم الأداء المعرفي والمهاري بما يسهم في تحسين نواتج التعلم وجودة الأداء التعليمي.
الرسالة	تطبيق منظومة متكاملة وموثوقة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، والإشراف على عمليات التقويم والاختبارات، وتحليل النتائج والمؤشرات، وتقديم الدعم والتوصيات التطويرية؛ بما يعزز جودة الأداء ويدعم اتخاذ القرار والتحسين المستمر.
القيم	الجودة - الموثوقية - العدالة - التكامل - المسؤولية - الشفافية - الابتكار - التحسين المستمر

الرؤية

الريادة في تقويم الأداء المعرفي والمهاري بما يسهم في تحسين نواتج التعلم وجودة الأداء التعليمي.

الرسالة

تطبيق منظومة متكاملة وموثوقة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، والإشراف على عمليات التقويم والاختبارات، وتحليل النتائج والمؤشرات، وتقديم الدعم والتوصيات التطويرية؛ بما يعزز جودة الأداء ويدعم اتخاذ القرار والتحسين المستمر.

القيم

الجودة - الموثوقية - العدالة - التكامل - المسؤولية - الشفافية - الابتكار - التحسين المستمر

مهام ومسؤوليات إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري

- الاستفادة من نتائج الطلبة التحصيلية والوطنية وتحليل نواتج التعلم في رفع جودة التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واعداد التقارير الدورية اللازمة.
- المشاركة في مشاريع التقويم المستقبلية والحالية في إدارة التعليم العامة وتقديم مقترحات تطويرها للقطاعات ذات العلاقة في الوزارة.
- التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والقطاعات ذات العلاقة لتنفيذ البرامج التقويمية.
- متابعة تطبيق الاختبارات التحصيلية ضمن اختصاص إدارة التعليم العامة.
- تنفيذ اختبارات التسريع وفق المعايير الموافق عليها من قبل أصحاب العلاقة وتصحيحها وإخراج النتيجة وإصدار وثائق المسرعين .
- متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بالاختبارات ، والعمل على تقديم مقترحات تطوير تطبيقها .
- تحليل نتائج الاختبارات الوطنية والدولية لإدارة التعليم العامة وفق المدارس والتخصص والمرحلة، وتقديم التقارير اللازمة لصاحب الصلاحية.

محاور الخطة التنفيذية

1. التخطيط والتشغيل
2. الدعم الفني
3. الاختبارات النهائية
4. الاختبارات المركزية
5. الاختبارات الوطنية (نافس)
6. الاختبارات الدولية
7. الفرص التعليمية و برامج التقويم الخاصة
8. مؤشرات الأداء والتحليل
9. إدارة المخاطر

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
انشاء مجلس استشاري بالإدارة بعضوية فريق البعمل بالإدارة الأولوية و مراجعة مؤشرات الإنجاز و مناقشة التحديات و اتخاذ الإجراءات التصحيحية و تحديد المسؤليات و المواعيد ومتابعة تنفيذ التوصيات .	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		قيد التنفيذ	ملف المجلس
إعداد الخطة التشغيلية التنفيذية لادارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مكتمل	الخطة
اعداد خطة الاستعداد والجاهزية وتحديد مسؤوليات فرق العمل	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		قيد التنفيذ	الخطة
بناء مؤشرات الأداء كمية و نوعية للإدراة وتحديد الأولويات	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		قيد التنفيذ	مصفوفة المؤشرات
تحديد قنوات الاتصال والتواصل و آلية استقبال الاستفسارات والبلاغات و معالجتها وتحديد مسؤوليات التواصل	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	ألية معالجة البلاغات
اعداد ملف الرسائل والتعاميم المنظمة للعمل للاستفاد منها في الرد بها على المستفيد و توثيق عمليات التواصل .	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		قيد التنفيذ	ألية معالجة البلاغات
اعداد جدول للاجتماعات الدورية لفريق العمل و تحديد الموضوعات ذات	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	جدول الاجتماعات الدورية
التحقق من جاهزية تنفيذ الاختبارات و تحديد المقرات و متابعة جاهزيتها التقنية .	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	تقنية المعلومات	مكتمل	قائمة مقرات
تحديد البيانات التشغيلية المطلوبة و تحديد مصادر جمعها و تنظيم قواعد البيانات وضبط صلاحيات الوصول لها .	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الإدارة المدرسية الاشراف التربوي	قيد التنفيذ	قاعدة بيانات محدثة

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
تقديم الدعم الفني للمدارس في نظام نور ، والرد على البلاغات الواردة .	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مستمر	إحصائية نظام نور
تصعيد ما يلزم إلى نظام الفني في الوزارة للنظر في حلها مع مشرف نظام نور .	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مستمر	احصائية
إنهاء إجراءات طلبات تعديل بيانات الطلاب .	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مستمر	احصائية
طباعة شهادات بدل المفقود والتالف .	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مستمر	احصائية
إصدار شهادات النظام القديم من السجلات عبر إعادة إدخالها في نظام نتائجي.	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مستمر	احصائية
متابعة تقارير (شاشة متابعة العمليات) والتأكد من عدم وجود ملاحظات.	بداية العام	طوال العام	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مستمر	احصائية
متابعة ادخال درجات المتعثرين و الغائبين بعذر للعام ١٤٤٧هـ .	الأسبوع ١	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدأ	احصائية
استقبال طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الثاني للعام السابق بعد الاغلاق.	الأسبوع ١	الأسبوع ٣	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	احصائية
معالجة طلبات المدارس لفتح نظام نور لتعديل الدرجات.	الأسبوع ١	الأسبوع ٣	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	احصائية

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
تعميم الخطة الزمنية لمتابعة أعمال الاختبارات لمراحل التعليم العام للعام الدراسي ١٤٤٨/١٤٤٩هـ	الأسبوع٩	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الاتصالات الادارية	لم يبدأ	الخطة الزمنية
متابعة اكتمال رصد جميع درجات المهام الادائية و الاختبارات التحريرية القصيرة في نظام نور للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفترة الاولى.	يحدد لاحقاً	يحدد لاحقاً	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	قائمة تحقق
متابعة اكتمال رصد جميع درجات المهام الادائية و الاختبارات التحريرية القصيرة في نظام نور للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الفترة الثانية.	يحدد لاحقاً	يحدد لاحقاً	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	قائمة تحقق
معالجة ما قد يطرأ من مشاكل الكترونية أو غيرها أثناء فترة الاختبارات النهائية.	الأسبوع١١	الأسبوع١٣	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	تقنية المعلومات	لم يبدأ	تقرير
متابعة رصد درجات المرحلة الابتدائية لاختبار نهاية الفصل الدراسي في نظام نور.	الأسبوع١٣	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير من نظام نور
متابعة رصد درجات المرحلة المتوسطة لاختبار نهاية الفصل الدراسي في نظام نور.	الأسبوع١٣	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير من نظام نور
متابعة رصد درجات المرحلة الثانوية لاختبار نهاية الفصل الدراسي في نظام نور.	الأسبوع١٣	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير من نظام نور
متابعة المدارس المتأخرة في رصد المهارات وإدخال الدرجات في نظام نور.	الأسبوع١٣	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير من نظام نور
متابعة البيانات المفقودة.	الأسبوع١٣	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير
متابعة إغلاق الدرجات نهاية الفصل الدراسي.	الأسبوع١٣	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير من نظام نور

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
تشكيل اللجان الرئيسة في الاختبارات المركزية	٠٢/١٨	٠٢/٢٣	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الاشراف التربوي	مكتمل جزئياً	قرار
الاجتماع الأول للجنة الاشرافية وتحديد الصفوف والمواد المستهدفة للعام الدراسي ١٤٤٨هـ	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	محضر
تعميم تطبيق جدول الاختبارات المركزية للمدارس الابتدائية والمتوسطة(الحكومية والأهلية) للعام الدراسي١٤٤٨هـ	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تعميم
نشر الجدول الموحد للاختبارات المركزية للمدارس المستهدفة في المنطقة	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تعميم
عقد لقاء مدراء المدارس المستهدفة بالمنطقة للإجابة على الاستفسارات .	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الاشراف التربوي	لم يبدأ	دعوة +عرض اللقاء
ارسال كلمة المستخدم و الرقم السري لمنصة اختبار إلى مدراء المدارس المستهدفة بالمنطقة	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدأ	تقرير
ارسال رابط التحقق من الجاهزية التقنية للمدارس.	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدأ	رابط + ملف الاستجابات
انشاء الخط الساخن للدعم المباشر أثناء الاختبارات المركزية .	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الاشراف التربوي	لم يبدأ	تقرير
فحص العينة العشوائية تحليل مستويات الأداءمن قبل اللجنة الفنية .	يحدد لاحقا		الاشراف التربوي	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	لم يبدأ	تقرير
رفع التقارير النهائية للإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري .	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدأ	تقرير

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
تشكيل لجنة الاستعداد للاختبارات الوطنية والدولية	٠٢/١٨	٠٢/٢٣	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الجهات ذات العلاقة	مكتمل	قرار
لقاء تهيئة المدارس لاختبارات نافس	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الاشراف التربوي	لم يبدأ	دعوة + عرض اللقاء
تطبيق اختبار محاكاة للمدارس ذات الأولوية بالتحسين	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير
تطبيق اختبارات نافس على الصفوف (٩/٦/٣) في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية	يحدد لاحقا	-	هيئة التقويم والتدريب	-إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	لم يبدأ	تقرير
استلام نتائج نافس من هيئة تقويم التعليم	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	هيئة التقويم والتدريب	لم يبدأ	النتائج
تحليل نتائج نافس ورفعه لصاحب الصلاحية	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدأ	التحليل
الاعداد تقرير نهائي باختبارات نافس ٢٠٢٧	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدأ	التقرير النهائي

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
تشكيل لجنة الاستعداد للاختبارات الوطنية والدولية	٠٢/١٨	٠٢/٢٣	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الجهات ذات العلاقة	مكتمل	قرار
حصر المدارس المرشحة و تحديد المنسقين	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	مكتب التعليم الخاص	لم يبدأ	قائمة مدارس العينة
عقد لقاء التهيئة والاستعداد لاختبار الدراسات الدولية TIMSS 2027	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الاشراف التربوي-	لم يبدأ	عرض اللقاء
تنفيذ الاختبارات المعيارية فور وصولها من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي و المهاري .	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	الاشراف التربوي	لم يبدأ	تقرير
تحليل نتائج الاختبارات المعارية وعرضها على صاحب الصلاحية	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدأ	التحليل
تزويد المدارس بنتائج الاختبارات المعيارية .	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدأ	تقرير
الإشراف على التطبيق، معالجة الحالات اثناء التطبيق .	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدأ	تقرير
اعداد تقرير نهائي عن تطبيق الاختبارات الدولية.	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	التقرير النهاءي

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
اختبارات التسريع للطلبة الموهوبين:				-		
استلام قوائم الطلبة من إدارة تنمية القدرات	٠٢/٢٢	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مكتمل	قائم الطلبة
تشكيل لجنة داخلية واعداد خطة عمل مفصلة	٠٢/٢٢	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مكتمل	قرار داخلي
تحديد مقرات الاختبار و التأكد من جاهزيتها التقنية .	٠٢/٢٣		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مكتمل	تقرير
تحديد فرق العمل و اسناد المهام ومتابعة التنفيذ	٠٢/٢٣		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مكتمل	تقرير
ابلاغ الطلبة بمقر وتاريخ الاختبار و مدارسهم			إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	تقرير
تطبيق الاختبار في المقرات المحددة	٠٣/١٢	٠٣/١٣	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	تقرير
رفع كشوف المناداة للإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	تقرير
تسكين الطلاب المجتازين لاختبارات التسريع في نظام نور عند ورود النتائج من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	تقرير
اعداد التقرير النهائي لاختبار التسريع للطلبة الموهوبين	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	تقرير

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
اختبارات تحديد المستوى:						
استلام قوائم الطلبة من الادارة العامة لتقويم الأداء المعرفي و المهاري	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	قوائم الطلبة
تشكيل لجنة داخلية واعداد خطة عمل مفصلة	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	قرار داخلي
تحديد مقرات الاختبار و التأكد من جاهزيتها التقنية .	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	تقرير
تحديد فرق العمل و اسناد المهام ومتابعة التنفيذ	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	تقرير
ابلاغ الطلبة بمقر وتاريخ الاختبار و مدارسهم	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير
تطبيق الاختبار في المقرات المحددة	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير
رفع كشوف المناداة للإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير
تسكين الطلاب المجتازين لاختبارات تحديد في الصفوف المناسبة في نظام نور عند ورود النتائج من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير
اعداد التقرير النهائي	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدأ	تقرير

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
إعادة إصدار الشهادات :						
اطلاق رابط التسجيل لإعادة اصدار شهادة الثانوية العامة .	٠٢/١٦	٠٣/١٦	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		مكتمل	رابط + اعلان
ارسال قوائم الطلبة المسجلين الى الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي و المهاري للنظر في استيفاء الاشتراطات.	٠٣/١٧	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		لم يبدا	بريد الإلكتروني
استلام قوائم الطلبة النهائية من الادارة العامة لتقويم الأداء المعرفي و المهاري	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدا	قوائم نهائية
تشكيل لجنة داخلية واعداد خطة عمل مفصلة	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	قرار داخلي
تحديد مقرات الاختبار و التأكد من جاهزيتها التقنية .	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدا	تقرير
تحديد فرق العمل و اسناد المهام ومتابعة التنفيذ	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدا	تقرير
ابلاغ الطلبة بمقر وتاريخ الاختبار و مدارسهم	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدا	تقرير
تطبيق الاختبار في المقرات المحددة	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدا	تقرير
رفع كشوف المناداة للإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدا	تقرير
تسكين الطلاب المجتازين لاختبارات تحديد في الصفوف المناسبة في نظام نور عند ورود النتائج من الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدا	تقرير
اعداد التقرير النهائي	يحدد لاحقا		إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	لم يبدا	تقرير

محاور مؤشرات الأداء والتحليل

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
بناء مؤشرات أداء الإدارة و حصر الأهداف والمهام و دورية القياس		-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		قيد التنفيذ	مصفوفة المؤشرات
مراجعة النتائج السابقة ومقارنة المنجز بالمستهدف, تحديد الانحرافات وتحديدالمؤشرات الأولى بالتحسين .			إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	قسم قياس الاداء	قيد التنفيذ	تقرير
جمع بيانات المؤشرات وتحديد مصدر البيانات و اعداد ادوت الجمع		-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		قيد التنفيذ	تقرير
استلام بيانات المؤشرات و مراجعة اكتمالها و توثيقها .			إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		قيد التنفيذ	تقرير
تحليل فجوات الأداء و تحديد المؤشرات الغير محققة وتصنيف مستوى الاداء			إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري		قيد التنفيذ	تقرير
اعداد خطط تحسين لمواشرات الاداء			إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	تقرير
رفع خطة تحسين مؤشرات الأداء لاصحاب الصلاحية			إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	قيد التنفيذ	تقرير
استلام نتائج الاختبارات التحصيلية لطلبة المنطقة الشرقية .			إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مكتمل	تقرير
تزويد الجهات ذات العلاقة بنتائج الاختبارات التحصيلية لطلبة المنطقة الشرقية			إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مكتمل	تقرير
تحليل نتائج الاختبارات التحصيلية لطلبة المنطقة الشرقية			إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	-	مكتمل	تقرير

المحور

الاجراء التنفيذي	الفترة الزمنية		جهة التنفيذ	جهة الدعم	حالة التنفيذ	المخرج
	من	إلى				
إعداد سجل المخاطر	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	مكتمل	سجل
تحديد المخاطر المحتملة	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	مكتمل	تقرير
اعداد حصر لمخاطر تطبيق الاختبارات	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	قيد التنفيذ	تقرير
اعداد حصر لمخاطر الأنظمة التقنية	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	قيد التنفيذ	تقرير
اعداد حصر لمخاطر البيانات التشغيلية	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	قيد التنفيذ	تقرير
اعداد حصر لمخاطر الموارد البشرية	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	قيد التنفيذ	تقرير
المخاطر المحتملة و تحديد الإجراءات الوقائية. اعداد خطط معالجة	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	مكتمل	تقرير
تحديد العمليات الحرجة	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	قيد التنفيذ	تقرير
اعداد خطط الطوارىء والبدائل بالتنسيق مع إدارة المخاطر	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	مكتمل	تقرير
تعميم خطط معالجة الاخطار المحتملة على منسوبي الادارة	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	قيد التنفيذ	نشرة داخلية
قياس فاعلية الخطة و مشاركة الدروس المستفادة مع الفريق	يحدد لاحقا	-	إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري	إدارة المخاطر	قيد التنفيذ	تقرير


وزارة التعليم
Ministry of Education
شكرًا لكم
WWW.MOE.GOV.SA